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Паспорт проекта 

«Организация эффективного технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования в женской 

консультации №2» 
 

Заказчик проекта: пациенты 

Процесс:  техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования. 

Границы процесса: от момента выявления поломки медицинского оборудования до 

ввода оборудования в эксплуатацию после ремонта 

Руководитель проекта:  главный врач ГОБУЗ МОКМЦ Тарбаев Е.Ю. 

Руководитель рабочей группы: главный специалист по развитию Кичигин А.И. 

Состав рабочей группы: заместитель главного врача по акушерству и гинекологии – 

руководитель Перинатального центра Залесный А.В., заведующая женской 

консультацией №2 Злобина Н.В., старшая медицинская сестра женской консультации 

№2 Кокшарова Г.Д., заместитель главного врача по технике Улитин А.Е., начальник 

отдела медицинской техники Шматов Ю.С. 

Обоснование выбора: 

1. Простои медицинского оборудования. 

2. Не регламентирован порядок и сроки технического 

обслуживания и ремонта медицинского оборудования.  

Цели и плановый эффект: 

 

Показатель   

Время простоя медицинского оборудования на 

период технического обслуживания, часов 

24 3 

Время определения причин поломки медицинского 

оборудования специалистом ОМТ с момента 

заявки, дней 

3 1 

 

Эффекты:  
1. Сокращение сроков простоя медицинского оборудования. 

 

Ключевые события: 

 

1. Формирование паспорта проекта 12.03.2021.  

2. Анализ текущей ситуации 15.03.- 30.04.2021: 

- разработка текущей карты процесса, выявление проблем 

15.03.-19.03.2021; 

- разработка целевой карты процесса 20.03.-26.03.2021; 

- разработка «дорожной карты» реализации проекта 

27.03.-31.03.2021. 

3. Kick-off встреча - 05.04.2021.  

4. Внедрение улучшений 06.04.-30.05.2021.  

5. Закрепление результатов и закрытие проекта 01.06.-

15.06.2021. 
 

 


